

OBRAS RECIENTES EN LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

POR

FRANCISCO PRIETO MORENO

RESUMEN DE AÑO 1969

CASA REAL

Del 3 de enero al 17 de noviembre:

Consolidación y restauración del Cuarto Dorado.

Hubieron de ser completadas gran parte de las tablas decorativas superpuestas (azafates), respetándose los restos antiguos de pintura.

Dato curioso fueron dos tablas en cuyo reverso aparecieron dibujos de animales.

Este trabajo fue realizado por el equipo de restauración bajo la dirección del Sr. Maldonado.

Del 3 de enero al 15 de junio:

Se continúa y se termina la limpieza y restauración de los frescos del Peinador (expedición de Carlos V a Túnez).

Del 3 de enero al 5 de agosto:

Se comienza la restauración del alicatado del zócalo del Cuarto Dorado, completándose el decorado cerámico del correspondiente al Patio del Mexuar.

Del 17 de abril al 22 de julio:

Se procede a la reparación y limpieza general de la cubierta del Palacio.

PALACIO DE CARLOS V

Del 3 de enero al 31 de diciembre:

Se realizan obras de reforma en las salas del ángulo S.E., para instalación de despacho, biblioteca y taller de restauración del Museo de Bellas Artes, con el fin de trasladar los servicios actualmente establecidos en los locales del lado Oeste, que habrán de ser ocupados por las Oficinas de Administración.

Se continúa a ritmo lento y por intervalo de tiempo, la renovación de sillares en la planta baja de la fachada Norte del Palacio, así como la restauración de basamentos en la galería del patio.

SECANO

Del 4 de febrero al 29 de diciembre:

Se reanudan las excavaciones entre la Torre de las Cabezas y la entrada al Secano; efectuándose la consolidación de muros correspondientes a las excavaciones en el Palacio de Abencerrajes.

BOSQUE

Del 1 de marzo al 14 de junio:

Se preparan y mejoran los pavimentos de aceras y empedrados, así como las cunetas.

Del 21 de mayo al 29 de noviembre:

Se continúa la reconstrucción de la Muralla entre la Puerta de las Granadas y la Alcazaba, a base de caras exteriores de ladrillo y núcleo central de mapostería.

CALLE REAL

Durante el primer semestre del año, se realizan varias obras consistentes: en la demolición de la torre, en estado ruinoso, de la casa núm. 24, adquirida por el

Patronato y que ofrecería peligro para los transeúntes; en la consolidación del forjado de la casa núm. 2 del Callejón del Guindo (vivienda del Director del Museo Arqueológico de la Alhambra) y en la reparación y limpieza de cubierta de la Iglesia de Santa María de la Alhambra.

PUERTA DE LA JUSTICIA

Del 17 de abril al 6 de mayo:

Se repara el mal estado del pavimento en escalones y mesetas.

VIVIENDAS

Del 1 de abril al 31 de diciembre:

Se comienza la construcción de una casa para Guardas en la Cuesta del Rey Chico.

FUENTES DE AGUA POTABLE

Del 22 de septiembre al 6 de octubre:

Una vez puesta en funcionamiento la red de agua potable —costeada por el Patronato—, en conexión con la red general del Ayuntamiento se procedió a la instalación de fuentes públicas de surtidor, en los puntos más frecuentados por los visitantes.

GENERALIFE

Del 4 al 28 de enero:

Se instala nueva red de agua para riegos en los Jardines Altos, por encontrarse la anterior en muy deficiente estado.

Del 7 de marzo al 5 de abril:

Se canaliza la acequia con tubería de cemento en el tramo del Paseo de las Adelfas y del de los Cipreses, con el fin de evitar el peligro de inundaciones en los jardines bajos del teatro.

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE CULTURA

Patronato de la Alhambra y Generalife

Del 2 de abril al 31 de diciembre:

Se realizan obras de consolidación del muro de cerca entre el Bosque y la Cuesta de los Chinos, mediante el recalce en diversos puntos y la reconstrucción de la coronación de dicho muro.

Del 6 de abril al 30 de mayo:

Se procede a la renovación de la tubería y surtidores del Patio de la Acequia. Los arrastres de tierra que se producen desde que se canalizó la acequia por el Ministerio de Obras Públicas, dan lugar a los atoramientos de las conducciones de aguas a canales y fuentes. El gasto de reparaciones será inevitable en tanto no se realice la construcción de un depósito de la decantación, proyecto que ha sido ya presentado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y aprobado por el Ministerio.

Del 15 de septiembre al 20 de diciembre:

Se lleva a cabo por el taller especializado, la restauración del pórtico Norte del Patio de la Acequia.

APARCAMIENTOS

Del 3 de enero al 29 de diciembre:

Se continúa la construcción del colector de aguas de lluvia, desde el Barranco del Tejarillo, hasta la entrada a los aparcamientos. La obra del colector (ovoide) ha llevado consigo los consiguientes movimientos de tierras, con explanación y consolidación de las mismas.

Del 8 de abril al 30 de mayo:

Se instala el riego de los aparcamientos con agua de presión mediante mangueras. La toma se produce en cota superior a los albercones mediante nuevo depósito.

CASTILLO DE SANTA ELENA. (*Silla del Moro*).

Del 3 de enero al 30 de octubre:

Se reanudan las obras de reconstrucción que han afectado a la coronación de la torre central, y escalera de acceso a la terraza superior.

Del 2 de junio al 20 de agosto:

Se procede por la Casa Manesman, a la instalación de riegos de aspersión de la parte alta del Bosque situado al pie del Castillo. Se construye a tal fin un depósito con caseta de transformación, en la cota más elevada del Generalife, al nivel de la acequia. Desde este depósito se elevará el agua mediante motor.

Al mismo tiempo se completa la instalación de riegos de aspersión en la parte baja del Bosque junto a la Cuesta del Rey Chico.

CARPINTERÍA

Durante el año se realizan los siguientes trabajos:

Construcción de armaduras de madera, reproduciendo las existentes en forma de barca, en los techos abovedados de las pinturas de la Sala de los Reyes, con el fin de realizar estudios sobre técnicas de restauración y copia de dichas pinturas.

Se trabaja en la construcción en madera de la maqueta de la Alhambra, con el fin de presentar los diversos estudios sobre accesos y ordenación general urbanística.

El taller sigue abasteciendo durante todo el año a las obras de restauración, suministrando las piezas necesarias para reconstrucción de aleros, celosías, estanterías y armarios en los servicios, etc., consolidación de armaduras de cubierta, restauración de carpintería de huecos y construcción en determinados casos de nuevos elementos.

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA
Patronato de la Alhambra y Generalife



JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE CULTURA
Patronato de la Alhambra y Generalife