

# OBRAS RECIENTES EN LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

POR

FRANCISCO PRIETO MORENO



## RESUMEN DEL AÑO 1970

### CASA REAL

*Del 3 de enero al 3 de abril:*

Se restauran los aleros del Patio de los Leones; las puertas de las salas de Abencerrajes, de dos Hermanas y los artesanados de las antesalas.

*Del 4 de abril al 3 de noviembre:*

Por los especialistas restauradores se lleva a cabo una prolija labor de consolidación y restauración de los techos de madera de las habitaciones del Emperador; del techo de la galería de paso al Peinador, y las de las galerías que rodean al Patio de Lindaraja.

Dirige los trabajos el señor Maldonado.

*Del 24 de marzo al 17 de junio:*

Se procede a la reparación y limpieza de cubierta del Palacio, al entresacado de piezas de pavimentos y al saneamiento de las conducciones de agua para las fuentes.

*Del 13 de noviembre al 31 de diciembre:*

Se continúa la restauración del alicatado del zócalo del Cuarto Dorado, comenzado el año anterior.

JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE CULTURA  
Patronato de la Alhambra y Generalife

## PALACIO DE CARLOS V

*Del 3 de enero al 23 de marzo:*

Se lleva a cabo la terminación de la cubierta de la Capilla.

Se continúan las obras para la instalación en las salas del ángulo S.E. del Palacio, de las dependencias de dirección y servicios del Museo de Bellas Artes.

## SECANO

*Del 3 de enero al 5 de marzo:*

Se prosigue las excavaciones en el sector de la Torre de las Cabezas, y se refuerzan muros de contención entre esta torre y la de Siete Suelos.

## CASA DE TAQUILLAS Y SERVICIOS

*Del 13 de febrero al 31 de diciembre:*

Se procede al levantamiento de nuevo edificio sobre el solar de la antigua Casa del Arquitecto y en donde habrán de alojarse: en planta baja los servicios de la venta de billetes; en planta de semisótano los aseos públicos; y en la planta alta los locales para guías, exposición de maquetas y botiquín de urgencia.

En el sótano se reserva un local para la instalación de la caldera de calefacción que servirá a la propia casa y al Palacio de Carlos V.

## TORRES BERMEJAS

*Del 31 de julio al 1 de septiembre:*

Se efectúan las obras de consolidación de la muralla que limita con el Carmen de San Miguel.

## MURALLAS

*Del 5 de enero al 24 de marzo:*

Se efectúan obras de consolidación en las caballerizas de la Puerta de Hierro.

*Del 24 de marzo al 6 de abril:*

Se refuerza la cimentación de la Torre del Cadi, debilitada por filtraciones del agua de la acequia.

*Del 20 de octubre al 28 de noviembre:*

Se consolida mediante recalce de la cimentación la muralla desde la Torre de las Damas hacia el Oratorio.

#### VIVIENDAS

*Del 7 de enero al 27 de octubre:*

Se terminan las obras de construcción de la vivienda para guardas en la Cuesta del Rey Chico.

#### GENERALIFE

*Del 3 de enero al 16 de marzo:*

Se lleva a cabo la adaptación de locales para comedor de obreros de jardinería, vestuarios y servicios en el Patio de Polo.

*Del 7 de enero al 20 de febrero:*

Se reconstruyen las partes ruinosas de la tapia en el Callejón de la antigua entrada al Generalife.

*Del 21 de febrero al 28 de marzo:*

Se reforman los aterrazamientos para palcos del teatro del Generalife, con levantamiento de nuevos niveles para obtener una mejor visibilidad.

*Del 4 de marzo al 6 de julio:*

Se levanta la conducción de agua para la fuente de la Alamedilla y se instala nueva red.

#### TALLER DE CARPINTERÍA

Aparte de los trabajos de colaboración con la albañilería en las obras mencionadas anteriormente (puertas, ventanas, etc.) se realizó una eficaz labor de taller en piezas decorativas como canecillos, celosías, etc., con destino a las restauraciones.

Se prosiguió la construcción de la maqueta general de la Alhambra y sus alrededores.



**JUNTA DE ANDALUCIA**  
**CONSEJERÍA DE CULTURA**  
Patronato de la Alhambra y Generalife